

Décision n°2024-111

Nature : Commande Publique (1.7.7)

Marché n°23A017 : Réhabilitation de l'Hôtel de Ville

Lot n°7 : Isolation – Plâtrerie – Faux-plafonds – Finitions intérieures
Avenant n°1 – Travaux supplémentaires

Le Maire de Francheville,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 et L. 2122-22,

VU la délibération n°2024-09-16 du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2024 portant délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de commande publique (alinéa 4),

VU l'article L.2122-17 du Code Général de Collectivités Territoriales précisant, qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau,

VU la mission de maîtrise d'œuvre confiée au groupement d'entreprises représenté par l'architecte mandataire PACK CREATION situé 8 rue du Docteur Pravaz à Sainte-Foy-lès-Lyon (69110),

VU la décision n°2023-79 en date du 6 octobre 2023 portant attribution du lot n°7 – Isolation – Plâtrerie – Faux-plafonds – Finitions intérieures à l'entreprise RAVALTEX, située 3 Rue Jean-Marie Merle à Vaulx-en-Velin (69120) pour un montant de 222 125,66 €HT soit 266 550,79 €TTC (TVA 20%),

VU les articles R. 2194-8 et R-2194-9 du Code de la Commande Publique selon lequel un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 15% pour les marchés de travaux,

CONSIDÉRANT qu'il convient de modifier le marché de travaux initial afin d'inclure certaines prestations supplémentaires suite à des modifications apportées en phase chantier,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Les modifications suivantes sont apportées au marché initial :

| Prestations supplémentaires | Montant HT |
|--|-------------------|
| Plus-value pour mise en place de cloisons coupe-feu 2h au Rez-de-Jardin | + 564,40 € |
| Plus-value pour encoffrement de la salle des archives, déplacement de la cloison du local de reproduction et ajout de joues de faux-plafonds complémentaires | + 5 889,28 € |
| Plus-value pour fermeture, avec porte d'accès, du passage entre le RdJ et le RdC au niveau de l'escalier intérieur. | + 420,00 € |
| TOTAL € HT | 6 873,68 € |
| TOTAL € TTC | 8 248,42 € |

ARTICLE 2 : Ces modifications entraînent une plus-value de 6 873,68 € HT soit 8 248,42 € TTC (TVA 20%).

ARTICLE 3 : Le marché de travaux du lot n°7 – Isolation – Plâtrerie – Faux-plafonds – Finitions intérieures s'élève désormais à 228 999,34 € HT soit 274 799,21 € TTC (TVA 20%) ce qui représente une augmentation de 3,09 % par rapport au montant initial.

La présente décision est inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal.

Fait à Francheville, le 24 décembre 2024




Pour le Maire empêché, la 1^{ère} Adjointe,
Laurence MARCASSE